MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY
DCR
3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	8/4/2025	8/5/2025	8/6/2025	8/7/2025	8/8/2025	8/9/2025	8/10/2025	8/11/2025	8/12/2025	8/13/2025	8/14/2025	8/15/2025	8/16/2025	8/17/2025	8/18/2025	8/19/2025	8/20/2025	8/21/2025	8/22/2025	8/23/2025	8/24/2025
ET&L	VARIOUS LOCATIONS - PREP WCR																					
	HUDSON - LOAM WILKINS STREET LOT AREA																					
	VARIOUS LOCATIONS - LOAM WCR AREAS + Wilkins																					
STEELCO	VARIOUS LOCATIONS - WOOD RAIL INSTALL																					
	HUDSON - SEGMENT 3 SPLIT RAIL																					
	HUDSON - SEGMENT 0 SPLIT RIAL																					
DAPONTE	VARIOUS LOCATIONS - WCR																					

NOTES:

WILL NEED SWEEPS FIRST THING IN THE MORNING IN TURTLE AREAS