MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY
DCR
3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	10/6/2025	10/7/2025	10/8/2025	10/9/2025	10/10/2025	10/11/2025	10/12/2025	10/13/2025	10/14/2025	10/15/2025	10/16/2025	10/17/2025	10/18/2025	10/19/2025	10/20/2025	10/21/2025	10/22/2025	10/23/2025	10/24/2025	10/25/2025	10/26/2025
ET&L	EROSION CONTROL REMOVAL																					
	CONDUIT WORK SEGMENT 13 AT ROUTE 20																					
	TOWN LINE GRANITE MARKER INSTALL WORK																					
	DIAMOND JUNCTION ROTARY WORK																					
	CONDUIT WORK SEGMENT 12 AT ROUTE 20																					
	SEGMENT 11 PULL OFF EXCAVATION & COMPACTION																					
	WCR SIDEWALKS AT PEAKHAM AND HORSE POND																					
	GRANITE LETTERED POSTS INSTALL																					
	SAWCUT ASPHALT AT UNION AVENUE LOT																					

NOTES:

MONDAY 10/13/2025 - COLUMBUS DAY/INDIGENOUS PEOPLES DAY