MASS CENTRAIL RAIL TRAIL - HUDSON TO SUDBURY
DCR
3 WEEK SCHEDULE

		Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun	Mon	Tues	Wed	Thurs	Fri	Sat	Sun
PARTY	**DESCRIPTION**	10/20/2025	10/21/2025	10/22/2025	10/23/2025	10/24/2025	10/25/2025	10/26/2025	10/27/2025	10/28/2025	10/29/2025	10/30/2025	10/31/2025	11/1/2025	11/2/2025	11/3/2025	11/4/2025	11/5/2025	11/6/2025	11/7/2025	11/8/2025	11/9/2025
ET&L	CONDUIT WORK SEGMENT 12 AT ROUTE 20																					
	TOWN LINE GRANITE MARKER INSTALL WORK																					
	GRANITE LETTERED & STATION POSTS INSTALL																					
	EROSION CONTROL REMOVAL/REPAIR																					
	PATH SWEEPING FOR PAVING																					
	REGRADING DAMAGED AREA AT UNION AVE PRK LOT																					
DAPONTE	SEGMENT 11 PULL OFF INSTALLATION & POUR																					
BROX	PAVING: SEG 1, SEG 11 & UNION, SEG 12, SEG 13																					

NOTES: